



VILLE DE HOUILLES

DÉCISION DU MAIRE

VILLE DE
HOUILLES

République Française
Département des Yvelines

Décision du 28 septembre 2023 n° 23/119
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

Objet : Signature de l'avenant n°3 au lot 1 « Organisation du chantier, gros œuvre, plâtrerie doublage, faux plafonds, menuiseries intérieures, électricité » dans le cadre du marché n°2022.26 relatif à la création d'un relais petite enfance (RPE) avec la société FONBONNE

Le Maire de la Ville de Houilles, Conseiller départemental des Yvelines,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2122-22 4° permettant au Maire de « *prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget* »,

Vu le Code de la Commande Publique,

Vu la délibération n° 20/224 en date du 5 juillet 2020 donnant délégation au Maire pour prendre les décisions énumérées à l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités,

Vu la décision municipale n°22/408 en date du 29 novembre 2022 attribuant le lot 1 « Organisation de chantier, gros œuvre, plâtrerie doublage, faux plafonds, menuiseries intérieurs, électricité » et le lot 3 « CVC – Plomberie » dans le cadre de la consultation n°2022.26 relative à la création d'un relais petite enfance,

Vu la décision municipale n°23/060 du 23 mai 2023 concernant l'avenant n°1 du lot 1 « Organisation de chantier, gros œuvre, plâtrerie doublage, faux plafonds, menuiseries intérieurs, électricité » dans le cadre de la consultation n°2022.26 relative à la création d'un relais petite enfance, pour l'intégration de travaux supplémentaires,

Vu la décision municipale n°23/088 du 20 juillet 2023 concernant l'avenant n°2 du lot 1 « Organisation de chantier, gros œuvre, plâtrerie doublage, faux plafonds, menuiseries intérieurs, électricité » dans le cadre de la consultation n°2022.26 relative à la création d'un relais petite enfance, pour l'intégration de nouveau travaux supplémentaires,

Vu la date d'échéance du marché n°2022.26 au 27 mai 2023,

Considérant la nécessité de procéder à une prolongation de sa durée à compter du 28 mai 2023 jusqu'au 30 septembre 2023,

Considérant que cette prolongation a pour objectif d'achever les travaux initiaux et les travaux supplémentaires.

DÉCIDE :

Article 1^{er} : **DE SIGNER** l'avenant n°3 du marché n°2022.26, lot n°1 relatif à la création d'un relais petite enfance, avec la société FONBONNE, afin de prolonger la durée du marché à compter du 28 mai 2023 et jusqu'à 30 septembre 2023.

Article 2 : **DE PRÉCISER** que cette prolongation a pour objectif d'achever les travaux initiaux et les travaux supplémentaires.

Article 3 : **DE PRÉCISER** que cette prolongation n'engendre pas d'augmentation au montant initial du marché.

Article 4 : Ampliation de la présente décision sera transmise à Monsieur le Sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Germain-en-Laye.

Article 5 : Madame la Directrice Générale des Services et Monsieur le Trésorier principal de Houilles, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

Ville de Houilles

Les formalités de l'article L2131-1 du CGCT ont été accomplies pour le présent acte.

AR. délivré le : 28 septembre 2023

Publication effectuée le : 28 septembre 2023

Exécutoire ce jour : 28 septembre 2023

Le Maire,
Conseiller départemental des Yvelines,


Julien CHAMBON